APM - TECNOMECATRONIX: MATRIZ DE COMUNICACIONES

Aspecto a comunicar	Responsable de la comunicación	A quien lo comunica	Fecha de comunicación	Frecuencia	Estrategia y Medio de comunicación	Razón de comunicación
Cambios en espeficaciones de diseño	Victor Davila	Equipo de producción	Mensualmente	Cada nuevo ciclo de producción	Reuniones presenciales y virtuales	Informar sobre nuevos diseños y asi recibir una retroalimentación.
Estado de presupuesto del proyecto	Nicolas Carvajal	Equipo de proyecto- Departamento financiero	Mensualmente	Según sea necesario	Correo electrónico, notificación personal y virtual	
Actualización de presupuesto del proyecto	Nicolas Carvajal	Equipo de proyecto- Departamento financiero	Mensualmente	Una vez al mes	Informe mensual de progreso del proyecto, reunión con el equipo para supervisión	Mantener al equipo informado sobre el estado financiero del proyecto y cualquier desviación del presupuesto original.
Programación de reuniones de equipo	Daniel Peña	Equipo de proyecto	Al inicio de cada semana	Semanalmente	Correo electrónico	Coordinar horarios y agendas para reuniones de seguimiento del proyecto.
Coordinación de integración de maquinaria.	Giovanny Obregon	Equipo de diseño - Equipo del proyecto	A medida que se desarrolla la planta	Según sea necesario	Reuniones de planificación de integración, informes vía correo	Coordinar la adquisisón, instalación y puesta en marcha de equipos y maquinaria en planta.
Seguimiento de indicadores de desempeño	Cristian Sandoval	Equipo de proyecto	Al inicio de cada semana	Semanalmente	Informes de progreso	Evaluar el progreso en relación con los objetivos propuestos por el equipo de trabajo y asi tomar acciones correctivas si es necesario
Evaluación de maquinaria y equipos	Felipe Zuleta	Equipo de proyecto	Durante la fase de planificación y diseño	Según sea necesario	Informes de investigación de mercado, recomendaciones y adquisición.	Identificar, evaluar y seleccionar maquinaria y quipos adecuados paa el proyecto, considerando aspectos técnicos, financieros y logisticos.
Análisis y mejoras	Yuli Alpala	Equipo de trabajo	Durante la fase de planificación y diseño	Según sea necesario	Reuniones de diseño y planificación.	Coordinar el análisisy mejoras en la cadena de valor, así mismo análizar la metodología de trabajo en la planta para así garantizar eficiencia y efectividad de la producción.